
粤环函〔2006〕1052号

关于报送2006年第二季环保工程项目进度的函

省府办公厅：

根据省府办公厅《关于做好2004年省政府重点工作督查事项的通知》（粤办函〔2004〕66号）的要求，现将我省重点建设项目中环保工程项目到2006年第二季末的进度情况函告如下：

重点建设项目中环保工程项目累计完成投资965104万元，占环保项目投资总额2040026万元的47.3%（见附件）。

一、污水处理设施建设情况

东莞污水处理设施一期工程（共16个子项目）总投资275269万元，总规模90万吨/日处理工程，累计完成投资29180万元；管网工程已完成施工图设计，工程已招标（除石龙项目外），已陆续向市建设报建，临时建筑已搭建完毕，即将进入全面施工阶段；主体工程中约25%的项目完成地下基桩工程，污水处理池已开挖土方，个别项目已开始建设行政楼基础以上的部分构筑物。河源市污水处理厂（含二期工程）总投资17253万元，总规模8万吨/日处理工程，累计完成投资9106万元，一期4万吨/日处理工程已进入试运行阶段；二期4万吨/日处理工程已完成工程图纸设计和土石方工程，二期土建工程已进场开工，二期配套管网工程已完成25%。揭阳市区污水处理厂总投资16000万元，首期规模6万吨/日处理工程，累计完成投资5720万元，目前厂区桩基础工程已完成检测工作，即将进入开挖阶段，综合楼已封顶进行内装修；厂外截污管网完成4.9公里，计划在2006年12月试产。中山市中嘉污水处理厂二期工程总投资23391万元，总规模10万吨/日处理工程及配套管网61公里，累计完成投资9905万元，项目主体土建工程基本完成，工艺管道安装工程完成98%，设备安装工程完成77%，终点泵站土建工程已完成70%。湛江市霞山污水处理厂总投资23000万元，首期规模10万吨/日处理工程及配套管网11公里，累计完成投资19491万元，反应池已完成主体结构施工量的99%，进水泵房完成主体结构施工量的98%，仓库、机修间完成主体工程施工量的95%，雨水管道完成45%，围墙完成30%，设备采购工作已完成，部分设备开始安装。湛江市赤坎水质净化厂总投资23300万元，首期5万吨/日工程全部完成，试运行运转正常，出水水质达到省和国家有关排放标准，已通过省环保部门环保验收；二期5万吨/日工程计划在2006年12月动工建设，部分施工图正在送审，管网可行性研究报告已完成。汕尾市区污水处理厂首期投资8700万元，规模为5万吨/日处理工程，累计完成投资3700万元，已完成首期工程项目总承包的重新招投标工作，征地、拆迁等工作，并完成厂外集污干管1000米、土石方工程约50000立方米、厂区围墙650米的工程和首期第一阶段（2.5万吨/日）生化池、二沉池的主体工程。惠州梅湖水质净化中心二期工程总投资14282万元，建设规模为10万吨/日处理工程，累计完成投资8020万元，工程于2005年12月20日正式开工建设，目前，工程土建主体（四个二沉池、二个反应池）已全部完成，配水池基本完成，主要设备中电器、仪表已进入招标阶段，其它附属工程准备开工。中山市珍家山污水处理厂总投资31309万元，建设规模为10万吨/日处理工程及配套管网59公里，累计完成投资954万元，项目收到省发展改革委对重编的《项目申请报告书》的核准通知；首期工程的建设用地手续正在办理；项目的土建工程中介预算，已送中山市兴中工程造价咨询有限公司编制。汕头市中心城区环保设施工程总投资132300万元，建设规模为50万吨/日处理工程及配套管网57.49公里，累计完成投资49820万元，部分单项工程已完成初步设计、施工图设计和招投标，并已动工建设，其中新河沟节制闸工程完成投资132万元，工程已竣工验收；龙湖沟整治工程完成投资8883万元；龙珠水质净化厂技改及扩建工程已经动工。

二、河流整治情况

珠江（广州－虎门）两岸综合整治工程，总投资562406万元，累计完成投资为42.5亿元。其中2006年1月至6月，污水处理项目共完成投资74025万元，市危险废物安全处置中心完成投资1411万元。四大分区管网完善系统工程中，沥滘分区瑞宝涌、沥滘涌正在施工，五凤涌、墩和涌、上冲涌等正在征地拆迁；西朗分区中庄头涌管道铺设和截流闸安装已完成。污水处理厂施工中，猎德三期厂区的闸门、阀门、安装管道等基本完成；大沙地正在进行生化池等设备安装，外管网施工正在紧张进行。番禺区镇污水处理厂的各项目正在立项报批或项目设计阶段。东莞运河综合整治一期工程已基本完成。
广州市城市青山绿地工程总投资458500万元，至2006年6月完成投资186547万元。

三、废物处置和电厂脱硫情况

（一）废物处置

省危险废物综合处理示范中心年填埋4万吨/年，年焚烧1万吨/年，总投资17400万元，至2006年6月完成投资8800万元，省财政到位资金3250万元；总体设计已完成，供水工程正在施工，填埋场储存库、场地平整、主坝土方已完成，填埋场已完成63%，主要设备正在订制中；专用公路边坡治理初步设计及施工图设计已完成。

中山市中心组团垃圾综合处理基地分为五大部分，卫生填埋场、污水处理厂、焚烧发电厂、生化堆肥厂和管理中心，概算总投资约为72100万元，除垃圾焚烧发电厂（2.55亿元）采用BOT方式招商外，其余均为市财政投资建设。在基地的建设过程中，根据实际需要及现场地形情况增加建设了医疗废物焚烧厂、建筑余泥渣土消纳场等分项。至2006年6月，已完成投资53100万元，其中卫生填埋场（一期）工程、污水处理厂、医疗废物焚烧厂已完工；生活垃圾焚烧发电厂土建和设备安装工程基本完成，一期工程正在进行系统消缺和尾气在线监测调试等工作。

（二）电厂脱硫情况

1、沙角C电厂1－3# 机：建设规模3×660MW，总投资约6.2382亿元，2005年底前已完成投资50698万元，2006年1－3月已完成投资1109万元。省计委以粤计基〔2003〕658号批复。目前，3号机脱硫系统已通过环保验收投入运行；2号机脱硫系统已经投入试运行；1号吸收塔已完成安装； 

2、粤华发电责任有限公司5、6号机组：建设规模2×300MW，总投资2.957亿元。到2005年底前已完成投资16663万元，2006年1－5月已完成投资2800万元。项目经省计委以粤计基〔2003〕812号批复，项目已于2004年6月1日开工，目前已投入试运行。

3、珠海发电厂1、2# 机组装机容量2×700MW，脱硫工程总投资4.41亿元，到2005年底已完成投资21299万元，2006年1－5月份已完成投资5007万元。2005年3月3日开工，预计2006年7月底完成。两个机组都已进入单体调试。

4、湛江电厂脱硫工程建设规模4×300MW，总投资4.93亿元，到2005年底已完成投资7381万元，2006年1－5月已完成投资1149万元。环评报告及可行性研究报告已经批复，正在进行拆迁工作和重建工作。2004年2月开始平整场地，5月10日开始脱硫工程建设，召开了燃油泵房拆迁工程初步设计审查会。预计整个脱硫工程2007年8月竣工。土建工程已完成20%，安装工程完成8%。

5、韶关电厂10#、11# 机组烟气脱硫工程：建设规模2×300MW，总投资约2.6546亿元，项目2004年7月开工，2005年底前已完成投资7620万元，2006年1－5月份已完成投资5462万元。11号机脱硫工程正在进行单体调试。

6、沙角A电厂1－4# 机组烟气脱硫工程：装机容量为3×200MW＋1×300MW机组，采用湿式石灰石－石膏法脱硫。总投资3.60亿元，于2004年7月动工， 2005年底前已完成投资19658万元，2006年1－5月已经完成投资10987万元。4号机脱硫工程已投入试运行。1－3号机组脱硫工程土建工程已完成82%，烟气系统完成75%，二氧化硫吸收系统完成62%，石膏脱水完成50%。

7、广东粤泷发电公司罗定电厂：装机容量为2×135MW机组。采用石灰石－石膏法脱硫，脱硫设施总投资1.2亿元，预计2007年12月竣工投入运行。2005年底前已完成投资750万元。目前正在做前期工作。

8、茂名热电厂5# 机脱硫：建设规模1×200MW，总投资7800万元。2005年年底开工，2007年完成。2005年已完成投资24万元，2006年1－5月已完成投资442万元。目前，环评及可研已经得到批复。脱硫场地地质勘查已完成。

9、珠江电厂1－4# 机组脱硫：装机容量为4×300MW机组，采用湿式石灰石－石膏法脱硫。总投资5亿元，于2005年1月动工，预计3、4号机2007年竣工。2004年底前已完成投资183万元，2005年1－12月已经完成投资4163万元。截止到10月底，基桩施工已经完成，土建施工基本完成，脱硫塔完成大半，GGH钢结构已吊装到12米，和主厂房烟道接口已经完成。

10、广东粤佳电力有限公司梅县电厂3、4号机组：装机容量为2×135MW机组。总投资9750万元，预计2007年12月竣工投入运行。2005年底前已完成投资196万元。目前正在做前期工作。

11、云浮电厂1－2号机脱硫：装机容量为2×125MW机组。总投资1.05亿元，预计2008年6月竣工投入运行。2005年底前已完成投资35万元，2006年1－3月已经完成投资135.7万元。目前正在做前期工作，可研及环评报告已得到批复，脱硫工艺已经确定为湿式石灰石－石膏法脱硫。

四、问题与建议

（一）由于脱硫工程的建设省领导已与国家环保总局签订了责任状，因此要加强日常监督，对一些脱硫工程建设进度不理想的电厂，要进行专项督促检查。
（二）广东省危险废物处理示范中心（惠东）进场公路的护坡工程由于资金不落实等原因，不能确保进场公路的通行。建议省发展改革委、财政厅协同解决有关问题。

（三）河源污水处理厂二期工程、揭阳市污水处理厂、汕尾市污水处理厂和湛江市赤坎水质净化厂二期工程反映地方财政困难，建设资金欠缺，希望省有关部门继续对污水处理厂予以支持，解决建设资金，促进项目建设。

从各市污水处理厂建设情况来看，各地政府必须转变观念，完善市场化机制，征收足额的污水处理费，加快环保基础设施建设步伐，确保污水处理厂的建成运行，改善环境质量。

附件：2006年省重点项目中环保工程基本情况表

广东省环境保护局

二○○六年七月十八日

（联系人：黄泽森，联系电话：87531879）

附件                        2006年省重点项目中环保工程基本情况表
	序号
	项  目  名  称
	建 设 内 容 及 规 模
	建设起止年限
	总投资

（万元）
	2006年2季度底累计完成投资（万元）
	备注

	1
	东莞污水处理设施一期工程
	处理污水能力90万吨/日 
	2005－2006
	275269
	29180
	　

	2
	河源市区生活污水处理厂二期工程
	处理污水能力8万吨/日 
	2002－2006
	17253
	9106
	　

	3
	揭阳市区污水处理厂
	处理污水能力6万吨/日
	2004－2007
	16000
	5720
	　

	4
	中山市中嘉污水处理厂二期工程
	处理污水能力10万吨/日，配套管网61公里，泵站6座。
	2004－2006
	23391
	9905
	　

	5
	湛江霞山污水处理厂首期工程 
	处理能力10万吨/日，配套管网11公里。
	2004－2006
	23000
	19491
	　

	6
	湛江赤坎污水处理厂二期工程 
	处理能力5万吨/日
	2004－2006
	23300
	　
	　

	7
	汕尾市区污水处理厂首期工程
	处理污水能力5万吨/日
	2004－2006
	8700
	3700
	　

	8
	惠州梅湖水质净化中心二期工程
	处理污水能力10万吨/日
	2005－2007
	14282
	8020
	　

	9
	中山市珍家山污水处理厂
	处理污水能力10万吨/日，配套管网59公里，泵站13座。
	2004－2007
	31309
	954
	　

	10
	汕头市中心城区环保设施
	处理污水能力50万吨/日，配套管网57.49公里。
	2003－2007
	132300
	49820
	　

	11
	珠江（广州-虎门）两岸综合整治工程
	沿岸（广州/东莞/番禺）重点污染源治理、城区、开发区、旅游区、港口污水处理厂建设，水源开发和东莞运河整治工程等。
	2004－2007
	562406
	425000
	　

	12
	省危险废物综合处理示范中心一期工程
	处理危险废物能力5万吨/年
	2003－2006
	17400
	8800
	　

	13
	中山市中心组团垃圾综合处理工程
	处理垃圾能力1100吨/日
	2002－2006
	72100
	53100
	　

	14
	广州市城市青山绿地工程
	建成区内9个城市出入口、29个景观广场、57条道路、65块街旁绿地、16个生态园、12个城市中央绿地以及11条河涌景观的绿化建设，规划（建成区内）新增绿化面积3308公顷；建成区外9条主干道绿化林带、5个城市林区和2个城市出入口景观节点的绿化建设，规划（建成区外）新增与改造林带、林区面积8600公顷。
	2003－2006
	458500
	186547
	　

	15
	沙角A电厂1--4号机脱硫工程
	30+3×20万千瓦烟气脱硫
	2003－2006
	45500
	30645
	　

	16
	沙角C电厂1--3号机脱硫工程
	3×66万千瓦烟气脱硫
	2003－2006
	62382
	51807
	　

	17
	黄埔电厂5、6号机脱硫工程
	60万千瓦烟气脱硫
	2003－2006
	29570
	19463
	　

	18
	珠江电厂1--4号机脱硫工程
	2×60万千瓦烟气脱硫
	2004－2006
	50000
	4346
	　

	19
	珠海电厂1、2号机脱硫工程
	2×70万千瓦烟气脱硫
	2004－2006
	62200
	26306
	　

	20
	韶关电厂10、11号机脱硫工程
	2×30万千瓦烟气脱硫
	2004－2006
	26564
	13082
	　

	21
	湛江发电厂脱硫工程
	4×30万千瓦烟气脱硫
	2004－2007
	49300
	8530
	　

	22
	茂名热电厂5号机脱硫工程
	1×20万千瓦烟气脱硫
	2005－2007
	7800
	466
	　

	23
	云浮电厂1--4号机脱硫工程
	2×12.5万千瓦烟气脱硫
	2006－2008
	10500
	170
	　

	24
	罗定电厂1--2号机脱硫工程
	2×13.5万千瓦烟气脱硫
	2006－2008
	10000
	750
	　

	25
	梅县电厂3--4号机脱硫工程
	2×12.5万千瓦烟气脱硫
	2006－2008
	11000
	196
	　

	
	合计
	　
	
	2040026
	965104
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